

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ รื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติถนนพระยาสุรเสนา บริเวณหน้าร้านอาปาและแท่นเฉลิมพระเกียรติบริเวณ
หน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าร้านอาปาและบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนซุ้มและแท่นเฉลิมพระเกียรติ	72,982.33	
2	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	92,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	164,982.33	
	ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น	164,982.33	**
	ราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)		

ราคาน้ำมันดีเซล จังหวัดชลบุรี เฉลี่ย ราคา 32.96 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ สมจิตรรักษากุล)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัชชัย ประยูรญาติ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายนรากร รุ่งเกียรติ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งานก่อสร้างอาคาร

- งานโครงการ รื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติถนนพระยาเสด็จา บริเวณหน้าร้านอาป่าและแท่นเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
- สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าร้านอาป่าและบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
- แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า
- คำจนวราคากลาง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร				
	รื้อถอนซุ้มเฉลิมพระเกียรติถนนพระยาเสด็จา บริเวณหน้าร้านอาป่าและ แท่นเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง	55,750.00	1.3091	72,982.33	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0... %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7... %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7... %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน			72,982.33	
	คิดเป็นเงิน ค่าก่อสร้าง (เจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)			72,982.33	**

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร
- เฉลี่ยราคาประมาณ

ราคาน้ำมันดีเซล จังหวัดชลบุรี เฉลี่ย ราคา 32.96 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ สมจิตรรักษากุล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชัชชัย ประยูรญาติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายนรากร รุ่งเกียรติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ รือถอนขุมเดิมพระเกียรติพนมพระยาสัจจา บริเวณหน้าบ้านอ่าวและแท่นเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้าบ้านอ่าวและบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รือถอนขุมเดิมพระเกียรติพนมพระยาสัจจา บริเวณหน้าบ้านอ่าว								
	ถอดรื้อระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ถอดรื้อส่วนงานไฟเบอร์กลาส	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	ค่าแรงงานรื้อถอนโครงสร้างเหล็ก	1.00	งาน	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวมรายการที่ 1 เป็นเงิน							39,000.00	
2	งานรื้อแท่นเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง								
	ถอดรื้อส่วนงานไฟเบอร์กลาส	1.00	งาน	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	ค่าแรงงานรื้อถอนโครงสร้างเหล็ก	1.00	งาน	-	-	9,250.00	9,250.00	9,250.00	
	รวมรายการที่ 2 เป็นเงิน							16,750.00	
	รวมค่างานต้นทุน รายการ (1) + (2)							55,750.00	
	หมายเหตุ ใช้ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมภาษี)								
	ของพาณิชย์จังหวัดชลบุรี เดือน มิถุนายน 2567 กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา 30 วัน								
	ราคามัมนัมนิตีเอส จังหวัดชลบุรี เฉลี่ยราคา 32.96 บาท/ลิตร								

หน่วย : บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ สมจิตร์รักษากุล)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัชชัย ประยูรญาติ)
นายช่างโยธานาญงาน

(ลงชื่อ) *นายวิฑูรย์* กรรมการ/เลขานุการ

(นายวรการ รุ่งศิริ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี)

ชื่อโครงการ	รื้อถอนซ่อมเฉลิมพระเกียรติถนมนพระยาสังจจา บริเวณหน้าร้านอาปาและแทนเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง		
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณหน้าร้านอาปาและบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี		
คำนวณราคากลาง ณ วันที่	25 กรกฎาคม 2567		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด รายการนี้

ในการทำงานโครงการดังกล่าวเป็นการรื้อถอนซ่อมเฉลิมพระเกียรติ ถนมนพระยาสังจจาบริเวณหน้าร้านอาปา และงานรื้อแทนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการรื้อถอน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นทางอาจทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้งานทางได้ รวมถึงมีความจำเป็นต้องขนส่งชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์รื้อถอนที่มีขนาดใหญ่ ในการขนย้ายคืน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
รื้อถอนซ่อมเฉลิมพระเกียรติถนมนพระยาสังจจา บริเวณหน้าร้านอาปา			
1	รถ 6 ล้อ สำหรับงานขนส่งชิ้นรื้อถอน	20,000.00	จำนวน 1 คัน วันละ 4,000 บาท ระยะเวลาเช่า 5 วัน
2	รถเครน สำหรับงานรื้อถอน	37,500.00	จำนวน 1 คัน วันละ 7,500 บาท ระยะเวลาเช่า 5 วัน
งานรื้อแทนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง			
1	รถ 6 ล้อ สำหรับงานขนส่งชิ้นรื้อถอน	12,000.00	จำนวน 1 คัน วันละ 4,000 บาท ระยะเวลาเช่า 3 วัน
2	รถเครน สำหรับงานรื้อถอน	22,500.00	จำนวน 1 คัน วันละ 7,500 บาท ระยะเวลาเช่า 3 วัน
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ		92,000.00	*รายการรวมค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว ไม่คิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
(เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อมี)

ชื่อโครงการ	รื้อถอนซ่อมเสริมพระเกียรติถนอมพระยาสังข์จา บริเวณหน้าร้านอาปาและบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณหน้าร้านอาปาและบริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองบ้านสวน จังหวัดชลบุรี
คำนวณราคากลาง ณ วันที่	25 กรกฎาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ในการทำงานโครงการดังกล่าวเป็นการรื้อถอนซ่อมเสริมพระเกียรติ ถนอมพระยาสังข์จาบริเวณหน้าร้านอาปา และงานรื้อแทนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการรื้อถอน และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น อาจทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ใช้เส้นทางได้ รวมถึงมีความจำเป็นต้องขนส่งชิ้นส่วน วัสดุอุปกรณ์รื้อถอนที่มีขนาดใหญ่ ในการขนย้ายขึ้น

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วย : บาท

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมศักดิ์ สมจิตรรักชาติ)
หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชัชชัย ประยูรญาติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
(นายนรากร รุ่งศิริติ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ